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0. Resumen ejecutivo                      
  

Título del Proyecto:  

 Renovables para el Sahara. 

Promotores del Proyecto:  

 Asociación Ambientalista SUSTENTA (www.sustenta.org ) 

Dirección Técnica:  

 Ingeniera Sin Fronteras ISF Granada (andalucia.isf.es) 

Colaboran:  

 ONG Dajla (www.dajla.org)  
 Asociación SADICUM (www.sadicum.org/sadicum.htm) 
 Ayuntamiento de Chiclana (www.chiclana.es ).  

Breve resumen del proyecto 

 Creación de la infraestructura logística y de conocimientos para el 
establecimiento de un sistema sostenible de bombeo de agua para irrigación, 
mediante un diseño de molino eólico simplificado y especialmente adaptado a 
las características de la zona. 

Fases: Proyecto de 5 años en siete fases. 

Fase 0: Preliminar 

 Septiembre 2007: Idea. 
 Diciembre 2007: Presentación proyecto a la Conferencia Internacional Ciencia y 

Tecnología para el Desarrollo, patrocinada por la FECYT, en el Parque de las 
Ciencias de Granada. 

Fase 1: Estudio de viabilidad técnica e institucional 

 Diciembre 2008: Primer visita de inspección sobre el terreno. Estudio de 
viabilidad técnica. Acuerdo con el gobernador de Dajla. 

Fase 2: Proyecto Ingeniería y búsqueda de financiación.  

 2009: Proyecto técnico de la línea de producción a cargo de la ingeniera de 
SUSTENTA María de la Cruz Jimena Calderón. 
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 Búsqueda de financiación 

Fase 3: Formalización y toma de datos en campo. 

 2010: Firma convenio SUSTENTA-RASD. 
 2010: Instalación de estación meteorológica en Huerto de Bugarfa. 

Monitorización de las condiciones eólicas en Wilaya de Dajla y CEFA.  

Fase 4: Primer Taller e Instalación. 

 Octubre 2012. Envío de material y equipo a Dajla a cargo en caravana 
organizada por Dajla.org. 

 Octubre 2012: Firma del convenio con Ministerio de Cooperación Internacional 
(MCI), SUSTENTA y Dajla.org. 

 Diciembre 2012: Taller formativo para instalar molino tipo panémona  con 
carácter comparativo en el nuevo Huerto de 8 Ha de Dajla. 

Fase 5: Demostración de la eficiencia del sistema. 

 2013: Monitorización de un año la eficiencia del molino instalado. 
 2013: Nueva búsqueda de financiación. 
 2013: Firma del nuevo convenio con Ministerio de Cooperación Internacional, 

SUSTENTA y Dajla.org para siguiente fase del proyecto. En este punto las 
partes deciden si desean continuar con el proyecto. 

Fase 6: Montaje de la línea de producción de las aerobombas. 

 2014: Equipamiento del taller estatal acordado con MCI.  
 2014:Instalación de nuestro propia aerobomba piloto demostrativa de acuerdo al 

Proyecto Técnico de María de la Cruz Jimena Calderón en pozo acordado con el 
MCI. 

 2014: Taller formativo de medio mes para enseñar a manufacturar molinos. 

Fase 7: Aprovechamiento docente del proyecto. 

 2015-:Convenio con el Centro de Formación Profesional de Gazuani. 
Seguimiento.  

A quién va dirigido: 

 Pueblo Saharaui de la RASD. 

Objetivos 

 Contribución a la soberanía alimentaria de los campamentos de refugiados del 
Sáhara, en un momento de disminución de la ayuda internacional que está 
provocando carencias nutricionales entre la población.  
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 Aumento de la producción hortícola al hacer sostenible el sistema de bombeo, ya 
que los problemas de los sistemas de bombeo fósil actuales  provocan 
considerables pérdidas de la producción. Para ello el sistema debe ser lo 
suficientemente simple para ser susceptible de mantenimiento con medios 
locales.  

 Aumento de la autoestima, ya que permite disminuir la dependencia externa, al 
ser un sistema dependiente de sus propios recursos naturales y de sus propias 
habilidades. 

 Lograr que todo el sistema sea sostenible y replicable, es decir, sustentable por 
los medios a su alcance y ajustable a la demanda futura de molinos. 

Mejoras concretas que produce: 

 Sistema de bombeo eólico de agua para irrigar el nuevo huerto de 8 Ha de Dajla.    
 Instalación de una línea de producción de molinos eólicos en el taller estatal de 

Rabounni. 
 Formación de los operarios de la línea. 
 Convenio de clases prácticas con un Centro de Formación Profesional adyacente 

al taller estatal. 

Lugar en el que se lleva a cabo: 

 Fase 0 y 2: Cádiz, Sevilla y Granada. 
 Fase 1-5: Campamento de refugiados Dajla (30.000 habitantes), Argelia, 200 km 

al sur de Tindouf.  
 Fase 6: Huerto pactado con MCI en campamentos de Argel. 
 Fase 7: Rabounni, capital de los campamentos..   

Características del proyecto: 

 Existencia de infraestructura previa: Fruto de la visita de inspección de 
Diciembre del 2008, hemos comprobado que en Dajla existe un taller técnico de 
mantenimiento del gran huerto de 12 Ha. Según ha manifestado el gobernador 
de Dajla, el taller servirá de apoyo para la fase 3 del proyecto. Por otro lado, en 
Rabounni, existe un taller estatal donde implementar las fases 4-5 del proyecto. 
Para materiales, el taller se apoya en proveedores  de la cercana ciudad argelina 
de Tindouf.  

 Beneficiarios potenciales: El proyecto comienza demostrando su viabilidad 
irrigando el nuevo huerto de 8 Ha de Dajla. No obstante los molinos son de 
diámetro variable, pueden ser utilizados en huertos estatales o regionales, como 
en grandes huertos familiares.  Por ello, el presente informe dedica especial 
atención a estudiar los modelos de huertos existentes.  

 Oportunidad: En la actualidad existen el nuevo huerto en Dajla de 8 Ha dos 
pozos abiertos, sistema de tuberías de irrigación pero, casualmente, ningún 
sistema de bombeo instalado. Este huerto es un candidato ideal para nuestro 
sistema.   
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 Replicabilidad del modelo: el proyecto no consiste en instalarles sólo un 
sistema de bombeo sino de enseñarles a construirlo para que puedan extender su 
uso en otros huertos, o una vez que eventualmente vuelvan del exilio. En este 
sentido, “No se trata de dar el pez, ni siquiera la caña; se trata de enseñarles a 
construir la caña”.  

 Viabilidad: 
o Energética: Dajla dispone de abundante recursos hídricos a escasa 

profundidad y de un abundante y continuo perfil eólico.  
o Interés local: Este es fundamental para la continuidad y sostenibilidad 

del proyecto. En la primera visita de inspección hemos comprobado de 
primera mano el extraordinario interés de la población en los huertos, y 
en lograr un sistema de bombeo sostenible. De hecho,  los microhuertos 
son un objetivo local prioritario en la actualidad, habiéndose alcanzado 
ya la cifra de 504 microhuertos tan sólo en Dajla. La actividad agraria 
cuenta con recursos humanos cualificados para su trabajo, recolección y 
mantenimiento, en casi todas las wilayas. Dajla cuenta con un taller 
propio de la wilayas para mantenimiento de la maquinaria del huerto de 
Extremadura. 

o Empatía: los objetivos del proyecto son compartidos y valorados por la 
comunidad local. La importancia de los proyectos se suele percibir de 
distinta forma cuando son enfocados desde el país organizador del 
primer mundo a cuando son vistos por los propios destinatarios del 
proyecto en el tercer mundo. En este caso, nos hemos asegurado de 
contar con una población que valora y comparte los fines del proyecto.   

 Trabajo en red:  El proyecto tiene vocación de trabajo en red como demuestra 
la colaboración con ISF para la dirección técnica del proyecto. Nos gustaría 
contar con la colaboración de otras  ONGs trabajando en procesos similares en 
la zona. Asimismo, otra de las fortalezas del proyecto es contar con la 
colaboración de la asociación chiclanera SADICUM.  SADICUM lleva 10 años 
realizando proyectos de cooperación internacional en la zona. De hecho, en la 
actualidad desarrolla los proyectos “Caravana por la paz”, para recoger y enviar 
alimentos a los campamentos, y el proyecto “Vacaciones por la paz”, donde  
familias chiclaneras albergan niños del campamentos de Dajla durante los dos 
meses de verano. Por último la reciente incorporación de la ONG DAJLA.org 
con amplia experiencia sobre el terreno y amplia red de contactos institucionales 
con el gobierno saharaui es un excelente activo para el proyecto. Estos canales 
de comunicación son de extrema importancia  para el diagnóstico de las 
necesidades reales de los campamentos y el seguimiento posterior de la 
actuación.  

 
Desglose del cronograma:  
 
 

 5-14 Diciembre 2008: Visita de inspección a la zona por una Delegación de 
SUSTENTA y SADICUM. La Delegación de SUSTENTA constó de tres 
personas: Jesús Martínez como promotor del proyecto, un técnico de 
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SUSTENTA más un asesor ingeniero inglés contratado a tal fin. Elaboración de 
reporte sobre viabilidad técnica. 

 
 Enero 2009. Elaboración de proyecto técnico para la organización industrial de 

la línea de producción de molinos. Este es el proyecto de fin de carrera de María 
de la Cruz Jimena Calderón, en la Escuela Politécnica Superior de Algeciras. 
Mari Cruz es premio extraordinario de fin de carrera de Ingeniería Técnica 
Industrial y ha elegido realizar su proyecto de fin de carrera en la organización 
del taller de producción de nuestros molinos.  

 
 Febrero-Diciembre 2009. Búsqueda de financiación. 

 
 Julio 2010. Firma del convenio de colaboración entre SUSTENTA e ISF. 

 
 Noviembre 2010. Firma del convenio de cooperación entre SUSTENTA y la 

Wilaya de Dajla.  
 

 Diciembre 2010. Instalación de una estación meteorológica en el Nuevo Huerto 
de Bugarfa. Monitorización de las condiciones eólicas del terreno de Wilaya de 
Dajla y CEFA.  

 
 Octubre 2012. Envío de material y equipo en una caravana organizada por la 

ONG Dajla.org. 
 Octubre 2012: Firma del convenio con Ministerio de Cooperación Internacional 

(MCI), SUSTENTA y Dajla.org. 
 Diciembre 2012. Viaje de un técnico y del vicepresidente de SUSTENTA, junto 

al presidente de Dajla.org. Instalación de un molino comparativo  de pruebas 
tipo panémona  en el huerto de Dajla de 8 Ha. Monitorización posterior durante 
un año.  

 2013: Nueva búsqueda de financiación.  2013: Firma del nuevo convenio con Ministerio de Cooperación Internacional, 
SUSTENTA y Dajla.org para siguiente fase del proyecto. En este punto las 
partes deciden si desean continuar con el proyecto. 

 2014: Equipamiento del taller estatal acordado con MCI, con los complementos 
necesarios que faltan para proceder a la línea de producción. 

 2014:Instalación de nuestro propia aerobomba piloto demostrativa de acuerdo al 
Proyecto Técnico de María de la Cruz Jimena Calderón en pozo acordado con el 
MCI. 

 2014: Taller formativo de medio mes para enseñar a manufacturar molinos. 
 2015: Convenio con el Centro de Formación Profesional de Gazuani, y el 

Ministerio de Desarrollo Económico para que puedan usar la línea de 
producción como complemento de prácticas, y se apoya a la docencia en la 
misma.  Seguimiento del proyecto y de extensión a otras zonas necesitadas 
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1. Introducción                      
 
 El presente documento denominado “Informe SUSTENTA v1.6” contiene la memoria 
descriptiva del proyecto “Renovables para el Sahara”. Este es un proyecto de 
cooperación internacional para el desarrollo  promovido por la Asociación 
Ambientalista SUSTENTA (www.sustenta.org) y la ONG Dajla.org, con la 
colaboración de Ingeniería Sin Fronteras ISF Granada y la asociación de amigos del 
pueblo saharaui SADICUM, y el apoyo de la  Oficina de Cooperación Internacional de 
la Universidad de Sevilla, el Ayuntamiento de Chiclana. 
 
Los proyectos para la soberanía alimentaria (SA) en los campamentos de refugiados son 
un verdadero reto. Montar huertos en el desierto del Sáhara, con 6 meses de verano y 
una altísima salinidad constituye un auténtico “tour de force” para la cooperación 
internacional. Sorprende los avances ya realizados que mostraremos en el presente 
documento. No obstante, la sostenibilidad del sistema descansa en conseguir un sistema 
de bombeo de agua apropiado a las condiciones específicas de los asentamientos. Desde 
luego, la agricultura sostenible solo será posible desde la colaboración estrecha entre 
todas las ONG trabajando sobre el terreno, y entre estas y las autoridades locales.  

Este informe tiene por tanto vocación de ser útil a todas las ONG que desarrollan o 
quieran desarrollar proyectos en la zona. Nuestra idea es aportar el máximo de 
información, para que se pueda conocer el estado de las diferentes iniciativas a fin  de 
poder encontrar sinergias entre ellas. Este estudio preliminar es un documento orgánico 
que será actualizado en sucesivas versiones del mismo.  Por otro lado, si el lector tiene 
información relevante, o quiere simplemente corregir alguna posible errata, o compartir 
su opinión con nosotros por favor le rogamos que escriba a info@sustenta.org o visite el 
blog de www.sustenta.org.  

 

2. SUSTENTA                      
 
El cambio climático, como amenaza global, es uno de los principales problemas de la 
humanidad en el comienzo del tercer milenio. Tenemos ante nosotros un reto colosal y 
urgente: el ser capaces de cambiar nuestro actual modelo energético a un modelo 
sostenible. Cambiar del modelo de economía actual, basado en fuentes energéticas 
fósiles, a una economía solar, es decir, basada en fuentes energéticas renovables. 
Nuestra generación se encuentra ante una gran responsabilidad histórica. Es la 
generación que debe protagonizar dicho cambio. 
 
SUSTENTA es una asociación ambientalista con sede en Chiclana, Cádiz, que tiene por 
objeto concienciar a la sociedad de la importancia del desarrollo sostenible y de la lucha 
contra el calentamiento global. SUSTENTA (www.sustenta.org) nace con vocación de 
ser un agente de cambio social para la cultura de la sostenibilidad.  
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¿Por qué este proyecto? 
 
SUSTENTA no sólo se limita a organizar eventos de concienciación cívica sobre el 
cambio climático en nuestro primer mundo. El concepto de sostenibilidad trasciende 
fronteras. Creemos que el presente proyecto es especialmente adecuado para hacer 
pedagogía de la sostenibilidad en el tercer mundo. Especialmente en una nación en fase 
de formación, como lo es la RASD, donde se están configurando sus propios modelos 
de organización y funcionamiento. En demasiados proyectos de cooperación hemos 
exportado nuestro propio modelo energético fósil, caduco y contaminante. En sentido 
alegórico, hemos exportado “nuestros pecados”.  El presente proyecto traduce un deseo 
de “hacerlo bien desde el principio”; proponiendo un modelo sostenible basado en 
recursos renovables y tecnologías apropiadas. No es por tanto un proyecto más, sino que 
su innovación se basa en su propio concepto. En este sentido se trata de “no dar el 
pescado, ni siquiera la caña, sino enseñar a construir la caña” 
 
El sector del proyecto es Agua y Nutrición. Incide pues en un aspecto básico de los 
objetivos del milenio de la ONU. El sector agrario es fundamental para el planeta. De 
hecho ocupa el 40% de la superficie terrestre y consume el 80% de los recursos 
hídricos. En el caso de los campamentos de refugiados, es una necesidad básica. Se trata 
de solucionar un problema grave y urgente: la deficiencia nutricional de la población 
refugiada agravada por la disminución de la intensidad de la ayuda internacional. 
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3. La República Árabe Saharaui Democrática                        
 

3.1 La RASD 
  
En 1976 España abandona los territorios que conformaban su antigua colonia del Sahara 
Occidental. La retirada del ejército español permitió la invasión militar del territorio por 
parte del Reino de Marruecos en lo que se conoció como la “marcha verde”.  El 27 de 
Febrero de 1976, coincidiendo con la salida del último soldado español  el pueblo 
Saharaui proclama la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). La proclamación 
de independencia contó con el apoyo de la comunidad internacional a través de varias 
resoluciones de la ONU y del Tribunal Internacional de la Haya. De hecho, la RASD es 
reconocida por los 81 países que se muestran en la Fig. 1 y forma parte de la Unión 
Africana. 
 
Tras la ocupación comienza la guerra entre el frente Polisario y Marruecos, que culmina 
con un alto el fuego en 1991, tras la formulación de un plan de paz mediado por la 
ONU. Este plan  prevé la celebración de un referéndum de autodeterminación. Desde 
entonces los numerosos obstáculos impuestos por la administración marroquí lo han 
llevado a la situación de estancamiento actual.  Por otra parte, esta situación de 
.indefinición permanente durante 35 años  ha conducido a una reducción de ayudas por 
parte de la ACNUR y el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Estos 
organismos, afectados por sus propios recortes de presupuestos, han reducido 
substancialmente su programa de ayudas a una población condenada al exilio.  

 

Figura 1. En verde los 81 países que reconocen a la RASD. Fuente: Embajada de 
la RASD en Argelia. 
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3.2 Los campamentos 
 
Desde que se inició el  éxodo, miles de saharauis han cruzado el desierto para 
establecerse en los campamentos de refugiados de la hammada argelina de la región de 
Tindouf, cerca de la frontera con la RASD. A la escasez de agua, luz eléctrica y 
alimentos se suman las difíciles condiciones climáticas que tienen que soportar los 
refugiados. Tras 30 años, más de 200.000 refugiados siguen soportando un exilio 
injustificado, viviendo en condiciones precarias y de extrema dureza en una zona 
inhóspita del desierto. 
 
Como se aprecia en el mapa de la figura 1, existen cuatro campamentos principales, 
denominados wilayas, concretamente: 
 

 El Aaiún 
 Smara 
 Ausserd 
 Dajla 

 
Estos campamentos están cerca de la ciudad argelina de Tindouf, siendo Dajla el 
campamento más alejado.  Cada uno de los campamentos recoge a unos 40.000 
refugiados. Además de estos campamentos, existen otros emplazamientos, como el 
centro de protocolo y acogida de Rabuni que cumple la función de centro neurálgico de 
la zona. Otros asentamientos albergan colegios, hospitales, e instalaciones 
agropecuarias. Si bien los campamentos están a unos 40 km de Rabuni, Dajla está a 200 
km al sur. Esta separación obedece a razones estratégicas de prevención de ataques 
aéreos.  
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En los campamentos la temperatura en verano supera los 50ºC. La organización de los 
campamentos están en manos de las mujeres, pues los hombres están en el ejercito o 
desempeñando sus servicios en la administración central de Rabuni. 
 
Una de las características de los campamentos es su elevado nivel de formación. Si bien 
durante la época colonial española, la tasa de analfabetismo entre los saharauis era del 
95%, ahora han conseguido invertir esta cifra. Hoy en día el 90% de la población es 
capaz de leer y escribir.  Muchos jóvenes cursan estudios universitarios en los llamados 
“países amigos”: principalmente Cuba y Algeria. En España empiezan a darse casos, 
aunque su numero aumentará previsiblemente a medida que crezcan los niños saharauis 
del programa de “Vacaciones por la Paz”.    Este esfuerzo responde al deseo del Frente 
Polisario de contar con una población preparada para la futura reconstrucción del país.  
 
La dieta en los campamentos depende fundamentalmente de la ayuda humanitaria 
internacional. Los alimentos se componen principalmente por arroz, legumbres y pasta 
(cus-cus). Esta dieta se complementa con productos cultivados dentro de los 
asentamientos, verduras cultivadas en huertos existentes, huevos de su centro avícola y 
ocasionalmente carne de camello. Merece la pena comentar un reciente programa de 

Figura 2. Mapa de los campamentos de refugiados en Argelia. 
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compra de camellas, animal no sólo adaptado al desierto sino también poseedor de una 
leche de alto contenido nutricional.   
 

3.3 El agua 
 
La población saharaui sobrevive con una dotación hídrica diaria de tan sólo 10 litros por 
habitante y día, muy por debajo de los 200-350 litros por habitante y día típicos de 
España. El factor limitante en los tres campamentos del norte es el transporte. De hecho 
existe un ministerio específico del gobierno saharahui, el Ministerio de Transporte,  
para tratar con este problema.  
 
En cuanto a Dajla, el problema es diferente. El transporte de agua con camiones desde 
el norte es inviable dada su situación geográfica (5 horas de viaje a Rabuni a través de 
un desierto en su mayor parte sin carreteras). Dajla tiene que autoabastecerse con los 
acuíferos de la zona. Afortunadamente, Dajla se encuentra asentado sobre lo que fue un 
oasis hasta hace unos 20 años. El nivel freático esta próximo a la superficie, por lo que 
existen muchos pozos someros excavados manualmente.  
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4. Estudio técnico 
 
En la presente sección realizamos un estudio técnico preliminar de los distintos recursos 
disponibles. Vamos a agrupar a estos en dos apartados. En el primero, antecedentes, 
analizaremos los distintos huertos existentes en Dajla. En el segundo, condicionantes, 
analizaremos la viabilidad del equipamiento de los talleres y del perfil de vientos. En el 
tercero, objetivo de producción, estimaremos la producción necesaria para abastecer 
Dajla de vegetales. 
 

4.1 Antecedentes 
 

4.1.1 El huerto Extremadura 
 

 
El Huerto de Extremadura es un huerto regional de 12 Ha situado en Dajla competencia 
del Ministerio de Desarrollo Económico. Este huerto fue iniciado con la colaboración de 
la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Extremadura y la Junta de 
Extremadura, gracias a un programa de cooperación internacional financiado por la 
Junta de Extremadura durante el 2002-2006. Este huerto es de importancia capital pues 
es, junto a los microhuertos familiares, la única fuente disponible de complementar la 
dieta habitual de los refugiados (arroz, pasta y legumbres) procedente de la ayuda 
internacional. El complemento vitamínico aportado por estos huertos es clave en su 
dieta. Por otra parte, la propia existencia de los huertos es una experiencia valiosa en sí 
misma pues permite reducir la dependencia de la población a los programas de ayuda 

Figura 3. Huerto Extremadura en Dajla. 
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humanitaria internacional, y tras 30 años, les permite recuperar la dignidad de producir 
bienes de consumo por sí mismos.  
 
La producción de los huertos depende fundamentalmente de tres factores que trataremos 
por separado: 
 

 Agua. Para el abastecimiento de agua cada huerto dispone de algún pozo que 
es capaz de aportar recursos hídricos para el riego. Dajla posee un oasis y goza 
de pozos con agua a poca profundidad. El sistema de riego goza de una amplia 
implantación, pues economiza el consumo de agua (aunque necesita de mayor 
presión).  

 Abono. Se soluciona con el estiércol de las gallinas procedente de la granja 
avícola. 

 Sistema de bombeo. El problema es que las aguas subterráneas de los 
campamentos son aguas extremadamente salinas. La combinación de la 
salinidad de las aguas con las altas temperaturas hacen que por efecto de la 
evaporación se produzcan precipitados salinos que acaban taponando los 
agujeros de los tubos de regadío. Los sistemas de goteo son tuberías corrientes 
de PVC de 1 cm de diámetro. Por otra parte, las aguas subterráneas proceden 
de acuíferos arenosos. Estas características hacen que en el bombeo utilizado 
se produzca arrastre de partículas finas procedente de las arenas. Estas 
partículas, junto a la elevada salinidad de las aguas y la temperatura afectan a 
los sistemas de bombeo, reduciendo en gran medida su vida útil. Cada vez que 
se estropea una bomba, los huertos quedan sin posibilidad de regadío durante 
largos periodos de tiempo, lo que provoca una pérdida de una parte 
considerable de la producción. 

 
En conclusión, como podemos observar de la Figura 4, el sistema de bombeo empleado 
es un sistema complejo basado en fuentes energéticas fósiles. Este sistema es de alto 
coste, contaminante, necesita de un alto mantenimiento, y desde luego no es una 
tecnología apropiada para ser replicable o extensible a huertos de menor escala.  
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A continuación, resumimos las características del Huerto de Extremadura en la siguiente 
ficha técnica. 
 
 
 

Figura 4. Sistema de bombeo fósil: bomba de gasoil con filtro para el Huerto de 
Extremadura en Dajla. Los filtros de arena que se aprecian en la foto central deben 

ser limpiados cada dos días. 

Figura 5. Huerto Extremadura en Dajla 
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Datos técnicos: 
 
Promotor: Junta de Extremadura, junto a  la  Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui 
de Badajoz. 
Localización: Campamento de refugiados de Dajla. Argelia. 
Histórico:  

 2001-2003: Proyecto piloto. Equipamiento de riego por goteo. Se concluye la 
necesidad de formación para los técnicos. 

 2004-2008: El huerto se convierte también en un centro de formación, de donde 
surge el proyecto de microhuertos familiares. Modelo de gestión y formación 
definidos.  

 2009: Instalación de estación meteorológica aportada por la Junta de 
Extremadura. 

 2010: Ampliación con 2 nuevos invernaderos destinados a la plantación de 
tomates. 

Huerta: 
Tamaño: 12 Ha, dividiéndose en cultivos de ¼ de Hectárea. 
Irrigación: por goteo. 

 
Problemas: 

Plagas: plagas de mangosta con una frecuencia media de 10 años. La última fue 
en 2002 la cual produjo un 100% de pérdidas en la producción. 
Terreno muy salino. Se decidió el emplazamiento para aprovechar una sonda 
previa construida en la zona, y por estar alejado del asentamiento.  
Viento: produce un 30-40% de pérdidas. Se han habilitado distintos cortavientos. 

 
Pozo:  

Profundidad: 120 m con sonda a 45 m. El nivel freático está muy próximo, a 1 
m. La bomba aporta presión al sistema de riego por goteo. 
Caudal: 38 TM/hora en funcionamiento a 5 horas. Tras 5 horas de bombeo el 
agua tan sólo tarda unos 20 minutos en recuperar su nivel anterior. 

Sistema de bombeo: Bomba de gasóleo. 28 Tm/horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Invernadero en Huerto Extremadura en Dajla 
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Frecuencia de riego: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El gráfico anterior nos da las horas diarias de riego en cada mes del año (1-Enero; 12-
Diciembre). Notar que Julio-Agosto no tiene riego ni actividad ninguna debido a las 
elevadas temperaturas.  
 
Por ejemplo, en Enero se bombea 10 horas, con un caudal de 28 Tm/hora, lo que da 
280.000 litros de agua para riego en un solo día.  
 
Dado que los dos huertos distan entre sí tan sólo 1 km, tomaremos como valor de caudal 
para el huerto de 8 Ha el mismo caudal de 28 Tm/h calculado por los ingenieros de la 
Junta de Extremadura para su huerto.  
 
Producción:  

- 1ª Campaña (Septiembre - Febrero): 
 

Producto Producción (Tm/Ha) Zona cultivada (Ha) 1 
Zanahoria 18 2 
Remolacha 23 1 

Nabo 19 1 
Calabacín 9  

Tomate de Invernadero 25 5 invernaderos (40x8m) 
1 invernadero casi acabado 

(16x70m) 

                                                
1 Algunas de estas zonas se solapan. 
2 ADP submersible motor pump model BL2512N. Sólo son válidas cuando el agua esta a menos de 5 m. 
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- 2ª Campaña (Febrero - Junio): 

o Melón. 
o Sandía. 
o Calabacín. 
o Tomate (dependiendo del viento). 

 
Esta producción no cubre las necesidades de la población. 
 
Destinatarios 

1) Hospital. Se reparten entre otros 20kg de tomate a la semana, su producto 
más preciado.  

2) Se va repartiendo rotativamente la cuota correspondiente a cada Daira. 
3) Trabajadores del huerto. 
4) Asociación de disminuidos. 

Personal:  
 - 18 trabajadores fijos. 
            - 2 ingenieros. 
 - 1 Director del Huerto (ingeniero) 
Problemas:  

 Corrosión. Hace 2 años tuvieron que cambiar todos los tubos metálicos de la 
caseta de la bomba por PVC debido al alto grado de corrosión.  

 Salinidad del agua y alto contenido en arenas. Entre otros, provoca frecuentes 
problemas en la bomba. Hay que poner filtros para evitar que se bloqueen las 
líneas de irrigación por goteo. 

 Mala calidad del terreno. 
 En 2009 tuvieron que cambiar la bomba de extracción sumergida porque la 

anterior de 2 TM/hora se estropeó. 
 
Conclusión: El huerto de Extremadura es de importancia capital, pues proporciona una 
infraestructura de base, tanto en equipamiento como en know how. Le debemos la 
existencia  de personal cualificado local estable así como el abastecimiento de semillas 
para el resto de los huertos. 
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4.1.2 La red de microhuertos de mujeres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos técnicos: 
 
Promotor: Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui “Mar Menor” de Murcia. (Teresa 
Postigo), Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Extremadura. 
Localización: Campamento de refugiados de Dajla. Argelia. 
Organización: Microhuertos familiares de mujeres. Se encuentran organizadas por zonas 
y con un comité de representantes. 
Huertos: 

Tamaño medio: 200 m2, con rango entre 20m2 y 1 Ha. La distribución de 
microhuertos por tamaño se da en la siguiente gráfica (Fuente: ingeniero 
responsable del huerto de Extremadura). 
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Número total: más de 500 registrados (se registran para tener derecho a bombas 
y semillas). Gozan de un alto interés pues los vegetales son muy apreciados. De 
hecho, en dos años se ha duplicado la demanda de microhuertos. 
Potencial óptimo: 2.000 para cubrir necesidades dietéticas de autoconsumo. 
2.000 microhuertos de 100m2 arrojan un total de 20 Ha. 
 

 

Potencial máximo: 6.000 (uno por residencia familiar de 5 habitantes) No es 
recomendable pues se pierden sinergias. Además, los lazos familiares son fuertes 
existiendo grandes grupos familiares muy cohesionados entre sí. 
Crecimiento: Teresa compra material a razón de 70 Huertos/año desde el 2007. 
El crecimiento en el número de microhuertos se muestra a continuación:  

Figura 8. Riego manual en microhuerto en Dajla 

Figura 9. Riego manual en microhuerto en Dajla 
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Formación:  Existen 7 dayras (barrios) en la wilaya de Dajla. Cada dayra tiene a 
una mujer responsable de los microhuertos de su zona. Cada mes hacen una 
jornada de formación para las 7 mujeres en la gran huerta de Extremadura. 
Luego ellas se encargan de replicar esos conocimientos entre las mujeres de su 
dayra.  
Tipo de cultivos: Muy variado. Desde las hortalizas típicas del Huerto de 
Extremadura, hasta bambú para los animales, árboles del desierto para elaborar 
medicinas naturales, y algunas palmeras de dátiles.   
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Figura 10. Microhuertos en Dajla 
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Pozos:  

Nivel freático: 1.5 a 3 m. Algunos a 5 m. 
Sistema de bombeo:   Por el momento tan sólo existen 76 bombas: 

-36 bombas eléctricas alimentadas por paneles solares. 
Esta en auge un nuevo tipo de bomba2 de 5,4 amperios a 
12 V de bajo coste que levanta un caudal de 70 litros por 
minuto (4Tm/hora). Este caudal es suficiente para regar un 
huerto de 70m2 en media hora. El problema son las 
baterías, pues el mercado de Tindouf es de mala calidad. 
No obstante, parece3 buena solución para huertos 
pequeños donde la bomba y el panel se guardan en las 
casas cuando no se usan. Además, en el bombeo solar  los 
escasos días en los que no luce el sol (y no se carga la 
batería) tampoco hace falta regar pues no hay evaporación. 
No obstante, la solución no es escalable a grandes huertos, 
por potencia y porque las instalaciones allí deben ser fijas 
en el terreno. 
-40 bombas de gasóleo. Presentan el problema de ser de  
arranque manual. La mayoría de las mujeres no tienen 
fuerza para arrancarlas con un tirón. Además, por las 
condiciones de salinidad se estropean rápidamente. 

 

 

                                                
2 ADP submersible motor pump model BL2512N. Sólo son válidas cuando el agua esta a menos de 5 m. 
3 El uso de este tipo de bomba es totalmente nuevo (instalada hacía tan sólo 5 días), por lo que no se 
dispone de un histórico de averías. 

Figura 11. Motor eléctrico (en amarillo izquierda) y motor gasoil (derecha) 



 

Página 25 de 57 

 
Requisitos: Para solicitar bomba para ser titular de un microhuerto, el gobierno pide a la 
familia que cumpla 7 requisitos que se listan a continuación: 

1. Tener huerto con pozo y construido. 
2. Que su superficie sea mínimo de 200m2 o compromiso escrito de llegar a estas 

dimensiones.  
3. El agua del pozo debe estar a menos de 5 m de la superficie.  
4. Compromiso de arreglar la bomba por ellos mismos si se rompe. 
5. El titular debe tener previamente panel solar (recomendable la batería) 
6. Compromiso del titular de usar la bomba sólo para riego.   
7. Aceptar la distribución de las bombas cuando se consigan por riguroso orden 

cronológico de inscripción en el programa. 
 
Problemas:  

1. Bombeo de agua: 
 La mayor parte de los huertos no cuentan con sistema de bombeo (más 

de 400). Esto hace que las mujeres tengan que regar a mano, sacando 
con una cuerda una cubeta de agua. Debido a las altas temperaturas 
riegan dos veces al día (más de una hora de promedio), lo que supone 
una elevada carga a nivel físico. Hicimos encuestas en siete 
microhuertos. En todos ellos las mujeres manifestaban que estarían más 
que encantadas con disponer un sistema de bombeo.  

 Los 40 huertos que han recibido bombas de gasoil, las mujeres pasan 
verdaderas complicaciones para arrancarlos, pues son de arranque 
manual. 

 Las bombas amarilla que se observan en la foto son pequeñas bombas de 
12V, alimentadas por una batería, cargada esta por un panel solar. Este 
sistema implica un coste elevado (sobre todo por el panel solar) para 
bombear una cantidad relativamente pequeña de agua. Asimismo, la 
batería usada posee una corta vida media. Si se carga y descarga cada 
día, puede durar tan solo un año o dos. No obstante el panel solar genera 
energía para distintas aplicaciones. 

 Es importante que las bombas sean de máxima calidad pues muchas de 
las  nuevas bombas eléctricas instaladas se estropean en estas 
condiciones de salinidad y arena. En cualquier caso, este sistemaa de 
bombeo no es escalable para huertos de grandes dimensiones. Por otra 
parte, el bombeo solar no es desde luego apropiado para huertos donde 
el agua se encuentre a mayor profundidad, como es el caso de las 
wilayas de Smara y Ausser.  

   
2. Calidad irregular de las semillas 
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4.1.3 El nuevo huerto de 8 Ha 
 
Este huerto de 8 Ha tiene construido ya dos pozos abiertos, y un sistema tubular de 
riego por goteo. No obstante, no posee todavía sistema de bombeo (salvo una bomba de 
gasoil para 400m2)  
 
Este huerto se reparte en 4 zonas: 
 
1) Zona de discapacitados. 400m2 para cultivo de patatas por este colectivo, que ya 
posee un taller de carpintería en Dajla. Poseen ya una bomba de gasoil, lo que es 
afortunado, pues servirá para el estudio comparativo.  
2) Zona para jóvenes: quieren cultivar forraje para camellos. Superficie todavía por 
determinar. 
3) Zona de la asociación de mujeres. El colectivo de la red de microhuertos ha pedido al 
gobernador una zona propia. Superficie todavía por determinar.   
4) Zona colectiva. Para su explotación colectiva por parte del gobierno en las mismas 
condiciones que el Huerto de Extremadura. 
 

 
 
 

Figura 12. De izquierda a derecha JM Manso, Paul Dawson, Warda, 
Teresa, Jalil y Jesús Martínez. 
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Pozos: 
 - Un pozo abierto antiguo con las siguientes características: 

- Es de forma cuadrada. 
- Bien situado en el centro del huerto. 
- Medidas: 

o 11,6 metros de lado. 
o Distancia entre la boca del pozo y la superficie del agua: 2,6 

metros. 
o Distancia desde la superficie del pozo hasta el fondo: 2,50 

metros. 
. 

- Un pequeño pozo nuevo hecho por la Asociación Asturiana con las siguientes 
características: 
o Forma circular. 
o Zona más expuesta al viento y está en un extremo del huerto en zona 

sensiblemente superior al resto del huerto. 
o Medidas: 

 Diámetro de 3,8 metros (contando paredes). 
 Profundidad desde boca del pozo hasta superficie del agua: 3,14. 
 Profundidad desde la superficie hasta el fondo del pozo: 6,37 

metros. 
 
 

 
Ventajas:  

-Mejores condiciones de  tierra y agua que la del Huerto de Extremadura. 
-Vallada. 

 
 

Figura 13. Los dos pozos del Huerto nuevo de Dajla. 
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4.1.4 Otros huertos 
 
La demanda real de hortalizas es tal que otros huertos se han organizado en todas las 
wilayas.  Adjuntamos como ejemplo algunas características4: 
 
a) Huerto estatal de Bugarfa: 
 

 12 Ha, siendo a finales de 2010 cultivadas aproximadamente 4 Hectáreas. 
 12 trabajadores. 
 Un solo pozo con las siguientes características: 

                                                
4 Estos datos son preliminares: proceden de encuestas sobre el terreno y se irán actualizando en sucesivas 
ediciones de este informe. 

Figura 14.  Vista amplia y vallado en el huerto de 8Ha. 

Figura 15.  Sistema de riego por goteo en el huerto de 8Ha. 
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a) Ancho:   11, 70 metros 
b) Largo:   9,49 metros. 
c) Nivel estático:  3, 30 metros 
d) Nivel dinámico: 2,30 metros 
e) Altura del muro que hay sobre la superficie del pozo: 3,13 metros. 
f) El nivel dinámico se ha obtenido con una bomba de 20000 litros/ hora 

funcionando durante 2 horas y media. 
g) El director del huerto dice que debe haber otros 3 metros de profundidad 

que están tapados por la arena y metales y maderas que hay en el fondo. 
 Grandes problemas de bombeo, se han tenido que sustituir bombas anteriores de 

bombeo. En 2010 existe una motorbomba de gasoil con una capacidad de 20000 
l/h. 

 Aunque el huerto es antiguo, el proyecto se ha retomado por la mesa de 
soberanía alimentaria 2007-2010, y esta siendo desarrollado por TRACSA junto 
al Ministerio de Desarrollo Económico. 

 

 
 

b) Huerto Regional del Aaiun. 
 

 Es un huerto grande de más de 8 Ha. 
 Posee mucha agua a escasa profundidad. 

 
c) Huerto Regional del Ausser. 
 

 Dado que en Ausser no hay agua, el huerto de esta wilaya esta ubicado en el 
Aaiun. En el Aaiun por tanto existen dos huertos regionales. 

 
d) Huerto Regional de Smara. 

Figura 16.  Fotos del Huerto de Bugarfa. 
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 El agua está profunda. El agua se bombea con una sonda  a 21 metros.  
 Bombean con un motor diesel que se estropea frecuentemente. 
 Huerto de 10 Ha, de las cuales están operativas 6 Ha. 
 Mismo tipo de cultivo y de riego que en Dajla. 
 En Smara no se pueden hacer microhuertos pues el agua se encuentra a gran  

profundidad. 
 
e) Centro Experimentación y Formación Agrícola (CEFA): 

 Este centro ha sido creado por el Ministerio de Desarrollo Económico con la 
ayuda de múltiples financiadores. Se crea con el objetivo de experimentación 
de sistemas y tipos de cultivos, formación ingenieros locales de diversos 
huertos en los campamentos y mediciones y verificaciones de estado de 
aguas y cultivos. Tiene unas instalaciones suficientes para poder ser utilizado 
como centro de formación en futura etapa formativa de nuestro proyecto. 

 Huerto de 1 Hectárea. 
i. Los huertos están rodeados de plantas cortavientos. 

ii. Plantaciones: 
1. 2 invernaderos. 

a. Siembran 3 tipos de tomates: 
i. 3 cantos. 

ii. Marmande.  
iii. Marglobe. 

b. BNG5: 
i. Alubias 

c. BNG8: 
i. Zanahorias. 

ii. Nabos 
d. BNG9: 

i. Remolacha. 
ii. Cebolla 

e. Bng17: 
i. Muringa. 

2. Los distintos cultivos van cambiando según temporadas de 
cultivo. 

iii. Abastecimiento de agua: 
1. El agua viene del pozo 9 de Junio. 
2. Bomba del pozo 9 de Junio hasta el depósito tiene capacidad 

de 45 m3/hora. 
3. Desde el depósito hasta el huerto del CEFA y al huerto del 9 

de Junio hay 2 bombas, una para cada huerto. 
a. Cada bomba tiene una potencia de 15m3/h. 
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4.1.5 Otras Iniciativas 
 
A continuación adjuntamos una lista preliminar y no exhaustiva de distintas iniciativas 
relacionadas con proyectos de Huertos, que participaron en la II Mesa de Coordinación 
y Concertación de Soberanía Alimentaria del Sahara, el 17 de Septiembre del 2008. Esta 
tabla será completada en sucesivas ediciones de este documento. 
 
 
  
Organizació
n  

Proyecto  Área
s 

LOGO y web Observacione
s 

Asociación 
de Amigos 
del Pueblo 
Saharaui del 
Mar Menor 
(Murcia) 

Huertos 
familiares Dajla 

1  
 
aaspsmarmenor.blogspot.com 

Teresa 
Postigo 

PTM 
Mundubat 

 1,2,3
, 
4,5,6 

 
www.mundubat.org 

Fundación 
Vasca 
fundada en 
1988. 
Se asesora 
por CERAI. 

Centro de 
Estudios 
Rurales y de 
Agricultura 
Internaciona
l (CERAI) 

Formación para 
técnicos de la 
RASD 

6 

 
http://www.cerai.es/ 

Han 
colaborado 
con el CEFA. 
ONG del 
1994 
originaria de 
Valencia. 
Perfil 
universitario. 
Tienen 
convenio con 
la US 

AECID Convenio de 
Soberanía 
Alimentaria 
2007-2010.  

1,2,3
, 
4,5,6  

www.aecid.es 

Repartió 
430Tm de 
alimentos 
frescos en 
Diciembre 
del 2007. 
Financia 
distintos 
proyectos en 
la zona. 



 

Página 32 de 57 

2 personas en 
el terreno, 
con una 
oficina de 
coordinación 

Ayto de 
Aldaia 
(Gens 
Solidaria de 
La’horta 
Sud) 

Centro de 
Experimentació
n y Formación 
Agrícola 
(CEFA) 

6 

 
www.aldaiaparticipa.com/ 
associacio?oid=70 

CEFA 
Inaugurado 
en Diciembre 
del 2008 

 
Solidaridad 
Internaciona
l 

Diseño y 
construcción de 
redes de agua 
potable 

 

 
www.solidaridad.org 

Creada en 
1986 
Financiados 
por la AECID 
y ACNUR 

Movimiento 
por la Paz 
(MPDL) 

 5 

 
www.mpdl.org 

Creada en 
1983 
Originaria del 
movimiento 
pacifista de 
Madrid 

Junta de 
Extremadura 
Asociación 
de Amigos 
PS de 
Badajoz 

Huerto 
Extremadura 12 
Ha de Dajla 

3,6 

 
www.juntaex.es 

Cooperación 
ha pasado a 
depender de 
presidencia 
de la Junta. 

Asociación 
de 
Trabajadore
s del Campo 
de Aragón 
(UGT) 

Huertos y 
Camellas para 
la wilaya del 
AAIUN. 

2 

 
aragon.ugt.org 

Desde el 
2006 

Cantabria 
por el 
Sahara 

Compra de 
Ganadería 
Camellar 

4,5 

 
www.cantabriaporelsahara.co
m 

2007-2009 
Convenio 
entre 
gobierno de 
Cantabria y el 
de la RASD 
para financiar 
el pienso de 
la granja 
avícola. 
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Hemos clasificado los proyectos en 6 áreas temáticas diferentes: 
 
Nº Área 
1 Huertos Familiares 
2 Huertos Regionales 
3  Huertos Nacionales 
4 Ganadería 
5 Granjas Avícolas 
6 Formación y Experimentación 
 
 
 

4.2 Condicionantes 
 

4.2.1 Perfil de vientos 
 
Se muestra el perfil de vientos entre Noviembre 2009 y Noviembre 2010 de la cercana 
estación meteorológica del Huerto de Extremadura. Estos datos son utilices para 
dimensionar nuestra instalación en el Nuevo Huerto de Dajla de 8 Has. 
 

o Noviembre 2009: 
PERFIL VIENTO NOVIEMBRE 2010 (HUERTO DE EXTREMADURA)
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o Diciembre 2009: 

PERRFIL VIENTO DICIEMBRE (HUERTO EXTREMADURA)
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o Enero 2010: 

PERFIL VIENTOS ENERO 2010 (HUERTO EXTREMADURA)
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o Febrero 2010: 

PERFIL VIENTOS FEBRERO 2010 (HUERTO DE EXTREMADURA)
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o Marzo 2010: 

PERFIEL VIENTOS MARZO 2010 (HUERTO EXTREMADURA)
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o Abril 2010: 

PERFIL VIENTOS ABRIL 2010 (HUERTO DE EXTREMADURA)
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o Mayo 2010: 

PERFIL DE VIENTOS MAYO 2010 (HUERTO EXTREMADURA)
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o Junio 2010: 

PERFIL DE VIENTOS JUNIO 2010 (HUERTO EXTREMADURA)
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o Julio 2010: 

PERFIL DE VIENTOS DE JULIO 2010 (HUERTO EXTREMADURA)
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o Agosto 2010: No hay datos.  

 
o Septiembre 2010: 
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o Noviembre 2010: 

PERFIL DE VIENTOS NOVIEMBRE 2010 (HUERTO EXTREMADURA)
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Estas medias de viento oscilan típicamente entre los 14 m/s y los 3 m/s. Hay que 
tener en cuenta que el riego no se produce las 24 horas, los riegos se producen en épocas 
de temperaturas medias no más 5-6 horas al día y en la época de más calor alrededor de 
8-10 horas al día. Como la media es tomada en 24 horas es lógico pensar que para que 
una media sea de 4 m/s habrá horas con más de 4m/s y horas con menos. Nuestro 
sistema al estar asistido por un depósito para almacenar el agua, aprovechará las horas 
de vientos mayores del día y aunque haya horas a las que la aerobomba no extraiga 
agua; se podrá regar con casi todas las medias que se muestran en estas gráficas.  
Aportando el depósito al sistema prevemos la posibilidad de tener 2 ó 3 días seguidos 
sin viento o con vientos no superiores a 4-5m/s (lo cual en los perfiles de viento se ve 
que ocurre en escasos periodos) . 
 
CONCLUSIÓN: Estas condiciones de viento son adecuadas para bombeo eólico. 
Por ejemplo, existen pequeños molinos de 1.8 m de diámetro, que permiten bombear a 2 
m 58.000 litros/día con una velocidad del viento de 5m/s.  
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4.2.2 Equipamientos 
 
4.2.2.1 Taller regional de Dajla 
 
A continuación mostramos un listado de herramientas relacionadas con el proyecto del 
taller de mantenimiento en Dajla del Huerto de Extremadura. 
 
Herramienta Número Observaciones 
Soldadora 2 Los electrodos se pueden comprar en el mercado, 

aunque son de mala calidad. 
Taladradora 4-5  
Soldadora  0 No hay de oxy-acetileno. La que hay es de gas (sólo 

valida para metales “blandos”) 
Torno 0 No hay, pero sí en el taller estatal de Rabounni. 
Sierra para 
metales 

 Es manual, no eléctrica. Las cuchillas se pueden 
comprar en el mercado de Dajla. 

Pillar drill 1 Tiene un pero rota, pues no la usan. 
Sheet Rolling 
machine 

0 Para dar forma a las aspas. 

Angle grinder  1 Tienen cortadora de disco. 
Bench grander 0  
Metal workbench 1 Mesa con prensa para trabajar y sujetar metales.   
Chain block 1 Tienen bloques de cadena de 12 m para arreglar 

camiones 
Winche 0  
Tirfor 0  
Files 0 Tienen zapeadoras para madera, pero no para metal. 
Llaves 10  
Crucetas 2  
Threading dies 0 Para hacer machos y hembras. 
Spray de pintura 1 Existe pistola con compresor  
 
 
Puntos adicionales positivos:  

 La nave tiene un grupo electrogenerador propio: el del Huerto de Extremadura 
adyacente. Dispone de suministro eléctrico suficiente e independiente.  

 Los técnicos son extremadamente habilidosos. Nos mostraron como se puede 
sustituir un winche con mucho ingenio, un sistema de poleas y el empuje de un 
jeep. 

 
Puntos negativos: 

 Para la manufactura de molinos de alto caudal, el taller estatal de Rabounni está 
mucho mejor equipado de maquinaria y con más fácil acceso a repuestos, como 
estudiamos en el siguiente apartado. 
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4.2.2.1 Taller estatal de Rabounni 

 
Este taller se usa entre otras funciones para rectificado de motores. Tiene mucho mejor 
equipamiento y emplazamiento que el taller de Dajla, al estar situado en la misma 
capital Rabounni.  
 
Fue equipado por una ONG de Bremen, Alemania. Fue un proyecto de 10 años que 
terminó hace 5 años. El propio taller es antiguo: su técnico lleva trabajando allí desde 
hace 17 años. Existen dos trabajadores fijos y otros dos eventuales. 
 
No tienen problemas de suministro eléctrico para alimentar su maquinaria, pues 
disfrutan de la conexión a una línea de media tensión proveniente de Tindouf.  
 
Conclusión: La nave de Dajla esta magníficamente equipada como taller de 
mantenimiento, siendo aconsejable usar el taller estatal de Rabounni como base para 
implementar línea de producción de molinos de alto caudal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17. Taller de mantenimiento en Dajla. 
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4.3 Objetivo de producción 
 
Como campamento de refugiados, las wilayas reciben del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) una ración de alimentos que es 
necesariamente exigua. Por ejemplo, reciben 1 saco de 70 kg de trigo para cada dos 
familias al mes. El programa Caravana por la Paz, lleva una vez al año un convoy de 
alimentos donados generosamente por familias españolas. Ahora bien, necesariamente 
lo donado consiste en alimentos no peredecederos. Las hortalizas constituyen por tanto 
un bien muy preciado entre la población. ACNUR alcanza a distribuir hortalizas tan 
sólo una vez al mes, por lo que la producción y distribución de hortalizas constituye uno 
de los objetivos nutricionales prioritarios para la población. Prueba de ello es el gran 
interés despertado por la nueva red de microhuertos de mujeres que se está organizando 
en Dajla.  
 
Dedicaremos este apartado a elaborar un estudio de la demanda de distintas hortalizas, 
para proceder a continuación al estudio y dimensionamiento de los huertos que pudieran 
satisfacer esta demanda. 
  

4.3.1 Análisis Nutricional 
 
Una familia media consta de 5 miembros, por lo que tenemos unas 6.000 familias en 
Dajla. 
 
Según nuestra encuesta local el paquete de vegetales mínimo complementario 
demandado por familia y semana es 
  
Producto  Demanda 

Kg/famila/semana 
Total anual para 
Dajla (Tm) 

Rendimiento 
(Tm/Ha)  

Ha 
necesarias 

Zanahoria 1 312 18 17,3 
Tomate 1 312 100   3,1 
Cebolla 1 312 15 21 
Calabacín 0,5 156 9 17,3 
Acelga 0,5 156 24 6,5 
Lechuga 0,5 156 50 3,1 
TOTAL 4,5 1.404   
 
Consideraciones: 
 

 Hemos excluido los nabos y las remolachas, pues desde el punto de vista 
nutritivo son de más valor las zanahorias y acelgas. Los primeros son 
sustitutivos de menos valor nutricional que los segundos. 
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 Para el calabacín, dada la mala calidad de las semillas disponibles, tomamos un 

rendimiento bastante bajo de 9 Tm/Ha. Solo se producen en Dajla desde hace 3 
años. 

 
 La producción de tomate considerada es de invernadero (más del doble de 

producción que en cultivo libre). En la zona se dan unos rendimientos de 13 Tm 
en invernaderos de  1.300 m2, es decir, con un rendimiento de 100 Tm/Ha.  

 
 El rendimiento considerado de lechuga es también de invernadero, en donde se 

alterna en el terreno mata de tomate por la de lechuga. Aunque en el invernadero 
existe la misma superficie cultivada de lechuga que de tomate, la producción de 
lechuga varia no sólo por su distinto peso sino porque en cada campaña de 5 
meses se recoge una vez el tomate y dos veces la lechuga. A su vez la lechuga se 
recoge entera, mientras que en el caso del tomate, solo se recogen los tomates 
maduros de cada mata. En cada mata de tomate puede haber 4-5 kg recogidos, 
mientra que para la lechuga tiene un peso medio sobre 1 kg. La combinación de 
todos estos factores justifican los valores de rendimiento tomados en la tabla. 

 
 En el caso de la zanahoria hemos tenido en cuenta un factor de pérdida de 

superficie útil cultivable del 30% por el terreno consumido por los cortavientos. 
En la línea de cultivo hay una mata de zanahorias muy juntas, a cada 7 cm5, 
dando cada mata unos 200gr de producción media. Las líneas están mucho más  
separadas de lo normal, a 1 m. Todo esto nos lleva a la siguiente formula: 

 

Tmmxx
m
matas

x
mata
kg

pSrP T 4,2)300.17,0(
3,0
4

5
1)( 2

2 === ρ  

 
Lo que arroja un rendimiento de 18 Tm/Ha, valor real de la producción anual del Huerto 
de Extremadura.  
 
La zanahoria es una de las hortalizas más producidas en el mundo6. La producción 
inicial que se pretende conseguir para Dajla es de 720 Tm/año para 30.000 habitantes, 
es decir, 24 kg/habitante y año. 
 
Desde el punto de vista nutricional las zanahorias es una hortaliza muy valiosa. El valor 
nutricional de cada 100 g de zanahoria se aporta en la siguiente tabla, donde se puede 
ver su alto contenido en vitaminas. 

                                                
5 Lo normal en España con buenas condiciones del terreno son separaciones de 15x20cm.  
6 La producción de España en zanahorias en el 2002 según la FAO fue de 400.000Tm. 
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4.3.2 Dimensionamiento de la producción 
 
Como hemos visto en la sección de antecedentes, existen 3 huertos en Dajla: 
 

 Huerto de Extremadura 
 Nuevo huerto de 8 Ha 
 Red de microhuertos 

 
Vamos a calcular cuantos microhuertos hacen falta para cubrir las necesidades de Dajla. 
Hagamos el cálculo para la producción de zanahoria, tomada como un referente para 
escalar el resto del sistema. Según el ingeniero encargado del Huerto de Extremadura, 
hacen falta un mínimo de 720 Tm de zanahoria  anuales para cubrir la demanda (2 
kilos/persona/mes). 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17. Tabla nutricional de la zanahoria  
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Hagamos el cálculo para este mínimo de producción, tomando como base la 
productividad actual del Huerto de Extremadura para zanahoria, que es de 18 
Tm/año/Ha7. 
 
 
 
Nombre Nª Tamaño 

(Ha) 
Rendimiento (Tm/Ha) 
zanahoria 

Producción 
TOTAL (Tm) 

Huerto de 
Extremadura 

1 12 18 216 

Huerto Nuevo 1 8 18 144 
Microhuertos 2.000 20 18 360 
TOTAL 2.002 40 18 720 
 
En conclusión, para aportar la demanda local de zanahoria, hace falta la producción no 
sólo del Huerto de Extremadura y del Huerto Nuevo, sino de 2.000 microhuertos de un 
tamaño medio de 200m2. En la actualidad existen 500 microhuertos. Al ritmo actual de 
70 microhuertos/año se tardarían 21 años en completar los 1.500 microhuertos restantes. 
Unas de las limitaciones para aumentar la tasa de crecimiento anual es el coste del 
sistema de bombeo. 
 
Conclusión: Es necesario apoyar no sólo el crecimiento de la red de microhuertos, sino 
hacer viable el nuevo Huerto de 8 Ha. El factor limitante fundamental, en las actuales 
condiciones de Dajla, es hacer accesible un  sistema de bombeo de agua apropiado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
7 Según el ingeniero responsable del Huerto de Extremadura, la productividad de los microhuertos debe 
ser mayor pues están mejor cuidados. No obstante, con criterio conservador, mantenemos el mismo valor 
estimado de productividad base. 
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5. El Proyecto 
5.1 El problema 
En la última década, la situación política de la RASD puede ser definida como “ni 
guerra ni paz”. Sus decisiones están enmarcadas en un enfoque de “transitoriedad 
permanente”. No obstante, debido al contacto con el exterior aparecen nuevas 
actividades económicas en un contexto de precariedad, como por ejemplo, la activación 
del pequeño comercio por las ayudas provenientes de saharauis  emigrados, etc. 
 
Desde la perspectiva de transitoriedad el mejor escenario para la cooperación ha venido 
en definirse como “Desarrollo en el refugio”8, en donde la clave es preparar una 
estructura social para el cambio. El enfoque es por tanto diferente, y a medio camino 
de los escenarios usuales de situaciones de emergencia, o de situaciones estabilizadas.  
 
Tras cerca de 35 años, se ha producido una evolución lógica de un campamento de 
refugiados a un asentamiento humano que tiende a mejorar sus condiciones de vida. Los 
campamentos han evolucionado hacia una mayor consolidación y complejidad donde 
comienzan a aparecer síntomas de vida urbana. Ello supone la implantación de unos 
niveles mínimos de infraestructuras y equipamientos con grandes problemas derivados 
de su conservación y mantenimiento. Tal es el caso de los sistemas de bombeo de agua 
importados del primer mundo.  
 
Por otro lado la nutrición es percibida como uno de los problemas más importantes de la 
población saharaui. Debemos señalar la paulatina reducción de las ayudas de ACNUR a 
los campamentos de refugiados del Sahara. Destaca la producida en el 2008 de 140.000 
beneficiarios a 90.000, decisión unilateral de Naciones unidas sin tener en cuenta a las 
autoridades saharauis. Esto supuso la reducción de más del 40% de la ayuda de 
Naciones Unidas. La Unión Europea ha bajado también sus ayudas de 15,4 M€ en 2002 
a 10 M€ en 2008. Estos hechos han despertado una gran preocupación del pueblo 
saharaui por la soberanía alimentaria.  
 
Esta situación ha sido paliada en parte por la acción de diversas ONG y la Agencia 
Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo (AECID). Varios 
programas, que aportan leche de camello9, huevos10 y carne fresca se han desarrollado. 
De hecho, la ayuda internacional para apoyar la agricultura y la ganadería data ya de 
1986. Asimismo, se valora especialmente “la ayuda internacional para formar personal 
técnico para crear cuadros para el futuro de un Sahara independiente”, en palabras del 
propio Sr. Salek Baba, Ministro de Cooperación, pronunciadas el 17-09-2008 en la 
Mesa de Concertación para la Soberanía Alimentaria del Sahara.  
 
                                                
8 Arquitectos Sin Fronteras (ASF). Info 29. 
9 Muy destacable la ayuda de Cantabria con 100 camellas (4.000 litros mensuales de leche), y del 
Ayuntamiento de Burgos, con 50 camellas. 
10 Destacable los centros de producción avícola del AECID y de SI que han permitido subir la cuota de 2 
huevos a 4. 
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Como reconoce la propia AECID, la ayuda internacional es claramente insuficiente 
para cubrir las necesidades nutricionales de la población. De hecho existen datos que 
revelan índices de desnutrición y anemias.   
 
Asimismo se han creado huertos estatales, regionales (de las wilayas) y familiares.  
Como reconoce Baba Efdeid (Secretario General del Ministerio de Desarrollo 
Económico de la RASD) la política del gobierno es avanzar en las tres escalas 
símultáneamente, de forma paralela, hasta que se alcance el autoabastecimiento.  
 

5.2 Tecnologías apropiadas 
 
Según Dieter Seifert, las tecnologías apropiadas son aquellas que se adecuan 
específicamente a las condiciones coyunturales de la población a las que van a dar 
servicio. Para proyectos de 
cooperación entre el primer y  
tercer mundo, estas deben ser 
mas sofisticadas que las del 
país receptor, pero mucho 
mas simples que las que 
operan bajo las condiciones 
del país emisor. Una 
tecnología apropiada (TA) 
debe ser apropiada para el: 
 

 Ambiente: tienen que 
utilizar recursos 
renovables y no 
sobrepasar la 
capacidad de carga de 
los ecosistemas en los 
que se insertan. 

 Tarea: tienen que dar 
respuesta al problema 
–productivo o 
doméstico– de que se trate de manera eficaz, eficiente y generando riqueza. 

 Gente:  tienen que ser de bajo costo, de fácil manejo y manutención, de sencilla 
comprensión y reproducibles a escala local.  

 
Nuestro proyecto se basa en sustituir el esquema de bombeo basado en combustibles 
fósiles en un sistema basado en tecnologías apropiadas. 
 
 
 
 

Figura 18. Contrastando necesidades con el gobernador. 
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5.3 Nacimiento de la idea 
 
La idea del proyecto la tuvimos durante la filmación del cuarto episodio de la serie 
“Planet Mechanics” titulada “Paella Solar”. La serie se dirige fundamentalmente a 
demostrar como se pueden construir soluciones sencillas con energías renovables para 
problemas tradicionales de diversos países europeos. Tras una primera entrevista con el 
director, Jesús Martínez Linares, investigador de la Universidad de Sevilla y fundador 
de SUSTENTA, convence al director de rodar el documental de la serie 
correspondiente a España en su pueblo natal: Chiclana de la Frontera en Cádiz. Jesús 
propone un ejemplo: sustituir el motor de gasoil para bombeo de agua para el ganado 
vacuno en un cortijo típico de la zona por energías renovables. El documental fue 
rodado por la conocida productora NATIONAL GEOGRAPHIC el pasado Septiembre 
del 2007.  El molino fue construido en el plazo de 5 días con materiales reciclados 
(bidones de latón del cortijo, etc), y sin embargo funcionó durante dos años en una zona 
de fuerte viento sin mantenimiento. 
 

 
 
El molino era un verdadero ejemplo de cómo usar la ingeniería para construir un aparato 
de la manera más sencilla, más robusta, de más bajo coste  y menor mantenimiento 
posible. Y es eso precisamente el mejor ejemplo de “tecnologías apropiadas” al tercer 
mundo. 
 
De hecho, este molino de diseño simplificado de bajo coste y bajo mantenimiento 
probaba su utilidad en una zona de alto viento. De aquí nos planteamos en que zona un 
diseño de tecnologías apropiadas sería más efectivo.    

Figura 19. Aerobomba de agua para ganado elaborado en Chiclana durante el rodaje de un 
documental de National Geographic.  
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En ese momento conocíamos por medio de la Asociación de Amigos del Pueblo 
Saharahui SADICUM de Chiclana la problemática de los campamentos de refugiados. 
Esta asociación viene desarrollando una labor importantísima allá.  Su programa 
vacaciones para la paz trae niños saharauis en verano, y el programa caravana de la paz 
les lleva la solidaridad española en forma de alimentos.  Pensamos que una versión de 
este tipo de molino para los campamentos de refugiados seria una opción adecuada ya 
que:  
 

 Puede ser construido a bajo coste con herramientas mínimas. 
 Tiene escaso mantenimiento. 
 Es apropiado para un entorno de alta salinidad y arenas. Estos provocan un daño 

considerable a los sistemas de bombeo usuales de alimentación eléctrica o 
basada en combustibles fósiles.    

 Es implementable un sistema de seguridad para su desconexión automática en 
caso de que el viento supere el valor umbral de 15m/s, lo que protege al molino 
del siroco. 
 
 

A partir de aquí simplemente unimos el lazo: teníamos el que y el donde. Sólo faltaba 
entusiasmo para llevarlo a cabo. Y sensatez. Por ello empezamos mostrando el proyecto 
a los que más experiencia tienen en la zona.  Por ello, en Diciembre del 2007  el 
proyecto es presentado por Jesús Martínez en la Conferencia Internacional “Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo” auspiciado por el FECYT en el Parque de las Ciencias 
de Granada. El proyecto obtiene un amplio respaldo por reconocidas personalidades del 
sector, lo que nos anima definitivamente a llevarlo a cabo.  

 
 

5.4 Descripción del proyecto 
 
El proyecto consiste en la instalación, no de un molino, sino de toda la infraestructura 
que permita construir molinos de bombeo de manera sostenible. Para ello planteamos el 
siguiente cronograma.   
 
 
5.4.1 Cronograma 

 
Este es un proyecto de 4 años (2008-2012) renovable a un segundo periodo de dos 
años (2013-2014) con las siguientes fases: 
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Fase Titulo Fecha Objeto Resultado 
0 Idea Dic. 2007 Presentación del 

proyecto a la 
Conferencia 
Internacional “Ciencia 
y Tecnología para el 
Desarrollo” auspiciado 
por el FECYT en el 
Parques de las Ciencias 
de Granada 

 Positivo: 
proyecto 
ampliamente 
respaldado por 
los expertos. 

1ª Estudio Primera 
quincena Dic. 
2008 

Estudio de viabilidad 
técnica e institucional 
del proyecto. 
Primera visita de 
inspección.  

 Positivo: 
condiciones 
técnicas idóneas 
+comprobado 
alto interés por el 
proyecto de la 
población local y 
de sus 
instituciones. 

 Primer “Informe 
Sahara” 

2ª Proyecto Febrero-
Diciembre 2009 

 Redacción de 
proyecto de taller 
de producción. 

 
 Búsqueda de 

financiación. 

 Realizado. 
 
 

 Realizado 
parcialmente 

3º 1º Convenio 
 
Toma datos 

Noviembre 2010 
 
Diciembre 2010 

 Firma Convenio 
SUSTENTA-
RASD 
 

 Instalación de 
estación 
meteorológica 

 Formalización 
del Acuerdo 
Marco de 
Colaboración. 

 Toma de datos 
en campo 

4º Convenio y 
Primer 
Taller 

Octubre 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Envío de material y 
equipo a Dajla a 
cargo en caravana 
organizada por 
Dajla.org. 

 Firma del 
Convenio con 
Ministerio de 
Cooperación 
Internacional 
(MCI), 

 Logística 
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Diciembre 2012 SUSTENTA y 
Dajla.org. 
 

 Primer Taller 
formativo 

 Instalación de una 
aerobomba 
convencional de 
pruebas tipo 
panémona en el 
Huerto de 8 Ha de 
Dajla. 

 
 
 
 
 

 Función 
comparativa. 

 

5ª Demostraci
ón de la 
eficiencia 
del sistema. 

2013  Monitorización de 
un año la eficiencia 
del molino 
instalado. 

 2013: Nueva 
búsqueda de 
financiación. 

 2013: Firma del 
nuevo convenio 
con Ministerio de 
Cooperación 
Internacional, 
SUSTENTA y 
Dajla.org para 
siguiente fase del 
proyecto. En este 
punto las partes 
deciden si desean 
continuar con el 
proyecto. 

 Monitorización 
 Financiación. 
 Convenio para 

fase 6. 

6º Montaje de 
la línea de 
producción 
de las 
aerobombas 
y 2º Taller. 

2014  2014: 
Equipamiento del 
taller estatal 
acordado con MCI.  

 2014:Instalación de 
nuestro propia 
aerobomba piloto 
demostrativa de 
acuerdo al 
Proyecto Técnico 
de María de la 
Cruz Jimena 
Calderón en pozo 
acordado con el 
MCI. 

 Equipamiento 
(aprovisionamie
nto de piezas y 
herramientas) 

 Taller-
instalación 
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 2014: 2º Taller 
formativo de medio 
mes para enseñar a 
manufacturar 
molinos. 

7º Aprovecha
miento para 
Formación 
Profesional. 

2015 Convenio con el 
Centro de Formación 
Profesional de 
Gazuani. Seguimiento. 

Aprovechamiento 
docente del 
proyecto. 

 
Es conveniente notar que por las condiciones de extrema dureza del verano en el 
Sahara, contamos sólo como meses hábiles el periodo de octubre a marzo. Por otro lado, 
la principal vía de aprovisionamiento es aprovechar los envíos que DAJLA.org. Esta 
ONG visita los campamentos unas 4 veces al año, lo que la reciente incorporación de 
esta ONG le convierte en un socio estratégico fundamental del proyecto.  

 
Se trata en conclusión de resolverles un problema concreto, la escasa idoneidad de los 
sistemas de bombeo usuales con una solución apropiada a los condicionantes y recursos 
renovables del lugar.  

Para ello se trata de crear una infraestructura logística y de conocimientos para el 
establecimiento de un sistema sostenible de bombeo de agua para irrigación, mediante 
un diseño de molino eólico simplificado y especialmente adaptado a las características 
de la zona. 

El proyecto es replicable, usando la línea de producción para los proyectos que 
consideren prioritarios (por ejemplo, apoyar los grandes huertos familiares) La 
importancia del proyecto se enmarca en el actual proyecto de Soberanía Alimentaria 
(SA) de los campamentos de refugiados del Sahara que es considerada prioritaria tanto 
por las autoridades como por la población. Este factor es esencial para garantizar el 
éxito y continuidad del proyecto. 

 



 

Página 53 de 57 

 
 

5.5 Objetivos 
 
Objetivos generales 
 

 Mejorar la calidad de vida de los campamentos de 
refugiados con alternativas técnicas e infraestructuras 
básicas que permitan la mejora de la productividad de sus 
huertos, y que impliquen la participación activa de la 
población.   

 
 Plantear un caso particular de desarrollo económico 

agrícola sostenible, basado en energías limpias y 
autóctonas, preparando a la población para el 
autoabastecimiento energético que tendrán que afrontar en 
el futuro. 

 
 Educar en la sostenibilidad: Mentalizar a la población de 

la importancia de la implementación de esquemas 
autónomos y sostenibles para su desarrollo económico.    

 

Figura 20. Esquema básico de funcionamiento del  molino eólico para bombeo de 
agua. El tanque permite dar la presión necesaria para el sistema de riego. 

Mechanical wind energy – water pumping system

well or
borehole

piston pump

pipe

storage tank

tower

windmill 
(windpump)
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Objetivos particulares 

 Contribución a la soberanía alimentaria de los campamentos de refugiados del 
Sáhara, en un momento de disminución de la ayuda internacional que está 
provocando carencias nutricionales entre la población.  

 Aumento de la producción hortícola al hacer sostenible el sistema de bombeo, ya 
que los problemas de los sistemas de bombeo fósil actuales  provocan 
considerables pérdidas de la producción. Para ello el sistema debe ser lo 
suficientemente simple para ser susceptible de mantenimiento con medios 
locales.  

 Aumento de la autoestima, ya que permite disminuir la dependencia externa, al 
ser un sistema dependiente de sus propios recursos naturales y de sus propias 
habilidades. 

 Lograr que todo el sistema sea sostenible y replicable, es decir, sustentable por 
los medios a su alcance y ajustable a la demanda futura de molinos. 

Mejoras concretas que produce el proyecto: 

 Sistema de bombeo eólico de agua para irrigar el nuevo huerto de 8 Ha de Dajla.    
 Instalación de una línea de producción de molinos eólicos en el taller estatal de 

Rabounni. 
 Formación de los operarios de la línea. 
 Convenio de clases prácticas con un Centro de Formación Profesional adyacente 

al taller estatal. 

 

5.6 Tejiendo redes 
 
La capacidad de trabajar en red es una de las principales fortalezas del proyecto. Existe 
un alto grado de comunicación entre Chiclana y Dajla al existir estrechos vínculos entre 
Dajla y la asociación chiclanera SADICUM.  SADICUM lleva 10 años realizando 
proyectos de cooperación internacional en la zona. De hecho, en la actualidad desarrolla 
los proyectos “Caravana por la paz”, para recoger y enviar alimentos a los 
campamentos, y el proyecto “Vacaciones por la paz”, donde  familias chiclaneras 
albergan niños del campamentos de Dajla durante los dos meses de verano. El proyecto 
se beneficia de los canales de comunicación establecidos por SADICUM. 
 
Durante la fase 3º hemos contado con el apoyo inestimable de ISF Delegación Granada 
para la dirección técnica del proyecto.  
 
En el 2012 se realiza el importante acuerdo con la Dajla.org, una ONG con amplia 
experiencia y contactos institucionales con el gobierno saharaui. Desde SUSTENTA 
entendemos que es importante trabajar en red con ONGs que desarrollen proyectos 
relacionados con la soberanía alimentaria.   SUSTENTA manifiesta una auténtica 
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vocación de colaboración, y se encuentra en proceso de contactar a ONGs trabajando en 
procesos similares en la zona para aprender de su experiencia. 
 
Por último comentar la colaboración inicial con la Universidad de Sevilla (US) a la que 
felicitamos por su vocación de apoyo a proyectos de cooperación internacional con el 
tercer mundo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21. El Molino puede ser manufacturado en países del tercer mundo.  
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5.7 Sinergias: El CFP de Gazuani 
 
Una de las ventajas de montar las líneas de producción para molinos de alto caudal en el 
taller estatal de Rabounni, es que este se encuentra justo al lado del Centro de 
Formación Profesional de Gazuani, que pasamos a describir brevemente. 
 

 Promotor: El Grupo de Cooperación de las TIC de la Universidad de Córdoba (data 
del 2003). 

 Financia: Programa Propio Cooperación de la UCO y Ayuntamiento de Córdoba (al 
50%) 

 Periodo: 2006-2008. La primera promoción comenzó a estudiar en el 2007. 
 
 
En este Centro ya se impartían estudios de Formación Profesional de Carpintería, 
Albañilería, Soldadura, Mecánica del Automóvil e Informática a nivel de usuario, 
cuando la UCO contactó con ellos, en Abril de 2003. El proyecto de la UCO les ha 
permitido ampliar su curriculum a la impartición de un nuevo título en técnico de 
mantenimiento de sistemas informáticos de dos años de duración. Este proyecto ha sido 
muy importante además para aumentar el equipamiento y los estándares del centro.  
 
En nuestra visita de Diciembre del 2008 la delegación de SUSTENTA visitó el centro y 
hablamos con sus autoridades. Encontraban muy interesante el acondicionamiento del 
cercano taller estatal para implementar una línea de producción de molinos eólicos, no 
sólo por el interés en sí mismo del proyecto, sino porque puede servir asimismo para 
complementar su oferta educativa de clases prácticas.  
 
 
Información adicional 
 

 Pagina web del proyecto: 
http://www.uco.es/users/jcheca/gazuani/index.php?go=pages/gaa_intro.html 

 Video en Youtube: 
http://es.youtube.com/watch?v=rXf3ATKnc6E 
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6. Conclusiones                      
  
Según Pedro Lorenzo, coordinador de proyectos del Programa de Ciencia y Tecnología 
par el desarrollo (CYTED) la tecnología para el desarrollo debe ser “apropiada y 
apropiable, adecuada al lugar y  a la capacidad local, no generar dependencias, 
aceptada y asumida por las poblaciones, fortalecedora del individuo, el grupo y las 
instituciones, generadora de desarrollo y sostenible”11.  El presente proyecto 
“Renovables para el Sahara”, reúne en sí mismo todos y cada uno de estos elementos. 

 
En resumen, se trata de aportar una pieza clave: un sistema de bombeo de agua basado 
en una tecnología apropiada, para fundamentar un esquema sostenible de desarrollo 
económico en una población que lo necesita.  
 
 

                    
  

                                                
11 Pedro Lorenzo, Boletín ASF Julio 2007, pg 19.  

Figura 22. Acuerdo con el gobernador de Dajla.  


